COMUNE DI GRECI

(Provincia di Avellino)

-UFFICIO TECNICO-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

N. 84	**N. Reg. Gen. 03**
Del 21.11.2018	**Del 10-01-2019**

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del vallone Tre Confini in prossimità della SS n. 9° delle Puglie_. **Approvazione Stato Finale, Regolare Esecuzione e liquidazione lavori-**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITA la nomina a responsabile del servizio Tecnico Manutentivo, attribuita dal Sindaco di questo Comune ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, giusto decreto n. 2/2018;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il bilancio di previsione esercizio 2018;
VISTO il D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207;
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 12 del 16.04.2010 e s.m.i.;
Richiamata la Determinazone n. 12 del 03.02.2018 avente per oggetto "DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS 267/2000) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del vallone Tre Confini in prossimità della SS n. 9° delle Puglie_. **Presa d'atto del Verbale datato 01.02.2018-**
Visto Il Contratto di appalto stipulato in data 28 settembre 2018 e registrato all'Ufficio del Registro di Ariano Irpino in data 24 ottobre 2018 al n. 3269 , serie 1T per un importo netto contrattuale da corrispondere all'impresa, al netto della compensazione , di € 39.560,00 oltre IVA come per legge;
Considerato che i lavori sono stati regolarmente ultimati ed il Direttore dei Lavori ha provveduto alla emissione degli atti finali (Stato Finale, Regolare Esecuzione, etc);
Ritenuto dover provvedere alla formale approvazione dello Stato Finale, della Regolare Esecuzione ed alla liquidazione dell'importo lavori a favore dell'impresa esecutrice dei lavori "3R Costruzioni S.r.l. con sede in Ariano Irpino (AV) alla Località Camporeale - Zona PIP ";
Ritenuto dover provvedere,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale e la Regolare esecuzione relativa ai "Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del vallone Tre Confini in prossimità della SS n. 9° delle Puglie" eseguiti dalla impresa "3R Costruzioni S.r.l. con sede in Ariano Irpino (AV) alla Località Camporeale - Zona PIP ;
- 2) di disporre la liquidazione della rata di saldo lavori (non sono stati corrisposti acconti all'impresa) di € 39.210,00 oltre IVA al 20% (€ 8.626,20) per complessivi euro 47.836,20;

3)Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme assegnate al Comune di Greci dalla GRC con DD n. 92 del 28.12.2017 ;
Di trasmettere copia della presente determinazione , munita dei necessari riferimenti amministrativi e contabili, al servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché al responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONS. DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. V. NORCIA)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione (Det. N. 84/2018) che pertanto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267/00, in data odierna diviene esecutiva.

Data 10/01/2019

IL RUP Rag. Norcia Matteo

IL RESPONS. DEL SERVIZIO ECON. FINANZ.
Ing. V. Norcia

N. _____ DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 gg. Consecutivi dal 10/01/19 al 25/01/19

Data 10/01/19